

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР №Д-047/2016 г.

Днес, 12. 10. 2016 г. в гр. София, между

1. **“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД**, с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление : гр.София 1505, бул.“Ситняково” № 23, представлявано от Управителите - инж. Вельо Илиев и инж. Луко Маринов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **"ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД**, с ЕИК 121891697, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. "Манастирски ливади - Б", №17, тел.: 02 975 01 35, факс: 02 975 01 36, електронна поща: erstroy@mail.orbitel.bg представлявано от Стефан Милков Даскалов - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 194, ал. 3 от ЗОП се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № Д-047 от 26.08.2016 г. за обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи ва обект: ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/Участък „Пробойница“; Щолна 3а/Участък „Пробойница“; Щолна 4/Участък „Пробойница“; Щолна 5/ Участък „Хижата“, Щолна 6/Участък „Еленов дол“.

С оглед на това, че:

§1. На основание чл. 162, ал. 3 от ЗУТ Проектантът, упражняващ авторски надзор при строителството на обекта, е издал Заповед № 1 от 07.10.2016 г. и Заповед № 2 от 11.10.2016 г. , наддлежно вписани в Заповедната книга на строежа.

§ 2. Във връзка с горните заповеди на проектанта, са се наложили изменения във видове и количества работи, които се явяват непредвидени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отговарят на изискванията на същата разпоредба.

§3. Имайки предвид, че Ценовото предложение на Изпълнителя е неразделна част от сключения Договор № Д-047/2016 г. и същото съдържа Количествено–стойностна сметка, в която съгласно Заповедите на проектанта следва да се направят изменения поради отпадането на определени видове и количества работи и замяната им с други, за което е съставена заменителна таблица,


Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Приемат приложената заменителна таблица като неразделна част от Договора, с която се намалява стойността на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Договора с 543,85 лв. (петстотин четиридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договора остават непроменени.

Това Допълнително споразумение е изготвено и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



инж. Луко Маринов


инж. Вельо Илиев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Стефан Даскалов


Мария Даскалова

